

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ไตรมาส ๑-๔)

เสนอ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี



งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

## คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งทราบ คณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

## ส่วนที่ ๑

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในตำบลห้วยเขย่ง หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
  - ๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  - ๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
  - ๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

#### การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

\*\*\*\*\*

## ส่วนที่ ๒

### ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

วิสัยทัศน์



“ตำบลน่าอยู่ วัฒนธรรมประเพณีหลากหลาย พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง  
อนุรักษ์ทรัพยากร ราษฎร์มีสุข”

ยุทธศาสตร์



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาทางการบริหารจัดการและการบริการ

เป้าประสงค์



๑. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
๒. วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นดำรงอยู่
๓. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔. ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และสวัสดิการของประชาชนมีความ  
เสมอภาค
๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์
๖. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

### เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ให้มีความสะดวก และมีมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวก และรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้

๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ให้เป็นไปด้วยความสะดวกและปลอดภัย
๒. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
๓. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
๔. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
๕. การบริการสาธารณะ

### ตัวชี้วัด

๑. จำนวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำ
๒. จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทุกครัวเรือน
๓. จำนวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน
๔. จำนวนการขุดลอกคู คลอง หนองน้ำสาธารณะ และ คูคลองระบายน้ำ
๕. จำนวนการได้รับการบริการสาธารณะอื่นๆ เช่น บริการอินเทอร์เน็ต เสี่ยงตามสาย

## ๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

### เป้าหมาย

เพื่อบำรุงรักษากิจกรรมด้านศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคต แนวทางการพัฒนาดังนี้

๑. ส่งเสริม และสนับสนุน กิจกรรมด้านศาสนา
๒. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

### ตัวชี้วัด

๑. จำนวนกิจกรรมด้านศาสนาที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน
๒. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับ การส่งเสริมสนับสนุน
๓. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

#### เป้าหมาย

เพื่อยกระดับการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ครบทุกโรงเรียน สนับสนุนให้คนชุมชนได้รับการศึกษา ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนการยกระดับการแข่งขันกีฬาให้มีมาตรฐาน แนวทางการพัฒนา

- ๑ ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
- ๒ ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ๓ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะการแข่งขันกีฬานักเรียน และเยาวชนในตำบลให้มีมาตรฐาน
- ๔ สนับสนุนด้านโภชนาการ อาหารเสริมนม และอาหารกลางวัน

#### ตัวชี้วัด

๑. ชุมชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
๒. นักเรียนและเยาวชนมีทักษะด้านกีฬา
๓. นักเรียนมีโภชนาการที่ดี และได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเพียงพอ

### ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

#### เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน

#### ตัวชี้วัด

๑. จำนวนบุคลากรที่มีทักษะทางเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จำนวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพ
๓. จำนวนรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

### ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข

#### เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข พัฒนาทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปัญญาอารมณ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ แนวทางการพัฒนา

๑. การส่งเสริมกิจกรรมในการสร้างคุณธรรมจริยธรรม
๒. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๓. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
๔. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

#### ตัวชี้วัด

๑. จำนวนครัวเรือนที่มีความสงบสุข และเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
๒. จำนวนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุมีคุณภาพที่ดี

### ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#### เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้เกิดปัญหาภายในชุมชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศในชุมชน แนวทางการพัฒนา

๑. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
๒. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

#### ตัวชี้วัด

๑. จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. จำนวนครัวเรือนมีการคัดแยกประเภทขยะ
๓. จำนวนแหล่งอนุรักษ์มีทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น

### ๗. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการบริการ

#### เป้าหมาย

เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถด้านการเมือง การปกครองแก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ สร้างเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาทางการเมือง และการบริหาร และชุมชนมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของภาครัฐ แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการพัฒนาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
๓. จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มา รับ

บริการ

ตัวชี้วัด

๑. จำนวนผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาทางการเมืองและการปกครอง
๒. จำนวนโครงการที่ดำเนินการเป็นที่พึงพอใจของชุมชน
๓. จำนวนผู้มารับบริการมีความพึงพอใจการให้บริการของพนักงาน

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐	๑๐๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๕	๑๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๕	๑๐๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๑๐	๑๐๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๕ กลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕	๑๐๐
	๓.๘ แผนงาน	๕	๕	๑๐๐
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕	๑๐๐
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๕	๑๐๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>

พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด ๒๐ / ๑๕ / ๖๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด ทั้งนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง มีการนำข้อมูลสภาพทั่วไป และ ข้อมูลพื้นฐาน นำมาวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง เพื่อ นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องครบถ้วน

## ๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง แต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ของ_อบต.ห้วยเขย่ง	๒๐	๒๐	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะ ของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะ ของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง ฯลฯ	๓	๓	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การ เลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูล เกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุ และจำนวนประชากร ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๔ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การ ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๕ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน การเกษตรและแหล่งน้ำ)	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๖ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของ ที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๗ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผน
	๑.๘ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	๒	๒	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	๑.๙ การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุม ประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วม คิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ แก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเขย่ง	๓	๓	๑๐๐	ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
	<b>รวม</b>	<b>๒๐</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๑๐๐</b>	

สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วย  
เขย่ง ซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน เป็น  
ปัจจุบัน และแสดงถึงที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มา  
ประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๒	การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔	๙๓.๓๓	
	๒.๑ การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒	๒	๑๐๐	มีการเชื่อมโยงกันของยุทธศาสตร์ของ อบท. กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
	๒.๒ การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	๑	๑	๑๐๐	อบต.ห้วยเขย่ง ดำเนินการ ออกใบอนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม รื้อถอนอาคาร ทำให้ การก่อสร้างได้มาตรฐาน ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง ตลอดจนการควบคุมการ ออกใบอนุญาตให้ขุดดินถมดิน เพื่อลดผลกระทบต่อ พื้นที่ข้างเคียง
	๒.๓ การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐	มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
	๒.๔ การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	๒	๒	๑๐๐	มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
	๒.๕ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	๒	๒	๑๐๐	มีการนำข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน
	๒.๖ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วย	๒	๒	๑๐๐	มีการวิเคราะห์ศักยภาพ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการและด้าน

เทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)				ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง ครบถ้วน
--	--	--	--	--

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
	W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)				
	๒.๗ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหา หรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาวหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา	๒	๒	๑๐๐	มีการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อม เพื่อกำหนดขอบข่ายและปริมาณของ ปัญหาตลอดจนการ คาดการณ์แนวโน้มในการ แก้ไขปัญหาในอนาคต
	๒.๘ สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑ เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ	๒	๑	๕๐	มีการสรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
	๒.๙ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมา และแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑	๑	๑	๑๐๐	มีการสรุปผลการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑ อย่าง ครบถ้วน
	<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑๔</b>	<b>๙๓.๓๓</b>	

สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ผลการประเมินวิเคราะห์ศักยภาพและสถานการณ์ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ อบต.ห้วยเขย่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค และมีการวิเคราะห์ศักยภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม	ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
๓	ยุทธศาสตร์	๖๕	๕๗	๘๗.๐๗	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙	๙๐	ตรวจสอบการความ เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ของ อปท. ตามแบบ ยท.๐๑ มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค นำไปสู่การกำหนดเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ห้วยเขย่ง
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙	๙๐	ตรวจสอบการความ เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ของ อปท. ในเขตจังหวัด ตามแบบ ยท.๐๑ มีความ เชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	๑๐	๙	๙๐	ตรวจสอบการความ เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ จังหวัด กาญจนบุรี ตามแบบ ยท.๐๑ มีความ เชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
	๓.๔ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง แสดงออกถึงความต้องการที่จะบรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ ศักยภาพของท้องถิ่น และมี ความสัมพันธ์กับโครงการ พัฒนาท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	๓.๕ กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือ สิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การ บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่ จะดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น	๕	๔	๘๐	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย เขียง มีการกำหนด กลยุทธ์เพื่อ นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์อย่าง ชัดเจน
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกล ยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใด ที่ชัดเจน	๕	๔	๘๐	เป้าประสงค์ขององค์การ บริหาร ส่วนตำบลห้วยเขียง มีความ สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่กำหนด อย่างชัดเจน
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจาก ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	๕	๔	๘๐	มีการกำหนดจุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ ที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ อย่าง ชัดเจน
	๓.๘ แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจาก เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กล ยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ และ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ที่มีความชัดเจน นำไปสู่การ จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุ แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	๕	๔	๘๐	จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ใน อนาคตขององค์การ บริหารส่วน ตำบลห้วยเขียง มีความชัดเจน และเชื่อมโยง กับ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์ นำไปสู่ การจัดทำ โครงการพัฒนา ท้องถิ่นใน แผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวมความเชื่อมโยงองค์รวมทั้งนำไปสู่ การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการ จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐	มีความเชื่อมโยงในภาพรวม ของ ยุทธศาสตร์ อปท.กับ ยุทธศาสตร์ ระดับมหภาคมี ความเชื่อมโยง ชัดเจน

ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนา ภาค/				
--	--	--	--	--

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
	แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
	๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุด หรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรือ อันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน	๕	๔	๘๐	ผลผลิต/โครงการ มีการ กำหนด เป็นชุดอันหนึ่งอัน เดียว นำไปสู่ การจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนา ท้องถิ่น อย่างถูกต้องและ ครบถ้วน
	รวม	๖๕	๕๗	๘๓.๐๗	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ของ อบต. หน่วยงานมีความ  
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค ยุทธศาสตร์ภาคและจังหวัดกาญจนบุรีในทุกมิติ ทั้งด้านการ  
บริหารจัดการ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘	๘๐.๐๐
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๗	๗๐.๐๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๗	๗๐.๐๐
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙	๙๐.๐๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐	๘๓.๓๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕	๕	๑๐๐
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕	๑๐๐
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๕	๕	๑๐๐
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕	๑๐๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	๕	๓	๖๐.๐๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	๕	๓	๖๐.๐๐
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	๕	๔	๘๐.๐๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	๕	๔	๘๐.๐๐
	<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๑</b>	<b>๘๑.๐๐</b>

๒.๒

การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand ( Demand Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์ การ เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่าง น้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘	๘๐.๐๐	มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ ประเมินสถานการณ์ปัจจัย ภายนอกและภายในพื้นที่ โดยมี การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ครบทุกด้าน
รวม		๑๐	๘	๘๐.๐๐	

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา โดยหลักการ SWOT วิเคราะห์ปัจจัยที่เกิดจากภายนอกและภายในรอบด้าน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น และนำข้อมูลที่ได้รับไปแก้ไขปรับปรุง

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละ ของ คะแนน เต็ม	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนา ท้องถิ่นสู่ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๓.๑ การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ นำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อ ความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงาน	๑๐  ๕	๘  ๔	๘๐.๐๐	
	๓.๒ วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative)	๕	๔		
<b>รวม</b>		๑๐	๘	๘๐.๐๐	



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  
ที่

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ไตรมาส ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

### ๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๒.ข้อเท็จจริง

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้กำหนดให้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูล แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งมีตัวชี้วัดเรื่องการรายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นรายไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารรายงานแนบท้ายนี้

### ๓.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาส ๑ (ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗) ตามระเบียบฯ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอมสิน บุรณสมบัติ)  
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายสุเมต สีนวล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(นายชัชชัย อุดมสถาผล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๗ (ไตรมาส ๑)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยไรรายนุ้ย หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓			
๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	จัดซื้อเครื่องตบดิน	เครื่องตบดิน น้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ คัน	๔๐,๒๒๕	๐	๔๐,๒๒๕			✓			
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			✓			
๘	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์น้ำประปา ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๓,๐๕๐	๔๖,๙๕๐		✓			ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก อุปกรณ์อื่นๆ	๔๐,๐๐๐	๘,๔๐๐	๓๑,๖๐๐		✓			ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบต. ห้วยเขย่ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓			
๑๑	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๕๑๐	๒๙,๔๙๐		✓		มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒.๑.๑ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธีสำคัญ ต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๑๓	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	๘๗,๐๐๐	๖๑,๑๕๐	๒๕,๘๕๐		✓		ประชาชนได้ร่วม กิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทย	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๑๔	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีสงกรานต์	ค่าจัดงานสืบสาน ประเพณี สำคัญวันสงกรานต์ ของตำบล ห้วยเขย่ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๑๕	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธี และงานพิธีวันสำคัญ ต่างๆของอำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนโครงการจัด งานรัฐพิธี และงานพิธี วันสำคัญ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุนงานรัฐ พิธีของอำเภอ ทองผาภูมิ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๒.๑.๒ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลห้วยเขย่ง (กีฬา เครื่องซ่าย)	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและ เยาวชน (กีฬาเครื่องซ่าย)	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๖๕๖	๕,๓๔๔	✓			เด็กและเยาวชน มีทักษะด้านกีฬา ที่ดีขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและเยาวชน ให้มี ทักษะด้านกีฬา	๓๓๕,๔๒๐	๐	๓๓๕,๔๒๐			✓			
๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและ เยาวชน ให้มีทักษะ ด้านกีฬาอายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓			

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนการศึกษา

๓.๑.๒ งานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศพด.	๑.ค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรแก่ ศพด.๓แห่ง ๒.ค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรแก่สังกัด สพฐ. จำนวน ๘ แห่ง	๓,๑๓๖,๘๘๐	๗๓๓,๘๔๐	๒,๔๐๓,๐๓๙.๒๐		✓				
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านท่ามะเดื่อ)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๐๘,๗๐๐	๕๑,๖๖๐	๒๕๗,๐๔๐		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านปากลำปี่ลอก)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๓๘,๑๔๐	๔๐,๘๒๔	๑๙๗,๓๑๖		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านไร่ป่า)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๗๓,๔๒๐	๔๖,๘๗๒	๒๒๖,๕๔๘		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สังกัด สพฐ.จำนวน ๘ แห่ง	ค่าอาหารกลางวันใน สังกัด สพฐ.ตั้งแต่ อนุบาล-ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จำนวน ๘ แห่ง	๖,๓๐๖,๔๐๐	๑,๗๕๕,๐๒๒	๔,๕๕๑,๓๗๘		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง (รายหัว)	ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง จำนวน๙๓คน	๑๓๘,๓๙๖	๐	๑๓๘,๓๙๖			✓			
๒๕	อุดหนุนโครงการสรรหา บุคลากรช่วยสอนของ โรงเรียน สพฐ. ๘ แห่ง	จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสรรหา บุคลากรในสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	๑,๐๕๓,๐๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐	๐		✓		นักเรียนได้รับ การศึกษาที่มี คุณภาพ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๒๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ เครื่อง	๗๒,๐๐๐	๐	๗๒,๐๐๐			✓			
๒๗	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	ค่าจ้างเหมาบริหารราย เดือนตามภารกิจ	ค่าจ้างเหมาบริการราย เดือน ครูผู้ช่วยดูแล เด็ก และจ้างเหมา แม่บ้าน	๔๖๘,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐		✓		นักเรียนได้รับ การดูแลตาม มาตรฐาน กำหนด	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการเกษตร

๔.๑.๑งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ค่าช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ที่ ประสบปัญหาภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓			
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ค่าดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓			

๔.๑.๒ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า ต้นพระบรมนิเวศน์ตำบล ห้วยเขย่ง	ค่าดำเนินโครงการรักษาน้ำ รักษาป่าต้นพระบรม นิเวศน์ตำบลห้วยเขย่ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

๕.๓.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ เด็กของสมเด็จพระเทพฯ	ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระ เทพฯ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓			
๓๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง	ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์ป้องกันควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			
๓๖	โครงการสารพลังครอบครว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนนำ อยู่	ค่าใช้จ่ายโครงการ ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยเขย่ง	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐			✓			
๓๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	ค่าใช้จ่ายโครงการ สร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one	ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓			
๓๙	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			
๔๐	โครงการสืบสานปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ สานปณิธานสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓			
๔๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๒๔,๕๐๓	๐	๒๒๔,๕๐๓			✓			
๔๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด. ท่ามะเดื่อ	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๒,๘๑๐	๐	๑๒,๘๑๐			✓			
๔๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.ปาก ลำปือ	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๐,๖๕๐	๐	๑๐,๖๕๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านไร่ ป่า	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๑,๗๓๐	๐	๑๑,๗๓๐			✓			
๔๕	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านท่ามะเตี๋	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๔,๒๑๐	๐	๑๔,๒๑๐			✓			
๔๖	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านปากลำปี่ลอก	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๑,๗๓๐	๐	๑๑,๗๓๐			✓			
๔๗	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านไร่ป่า	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๒,๙๗๐	๐	๑๒,๙๗๐			✓			
๔๘	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มี ภาวะปัญหาการกลืน ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	ค่าจัดซื้อผ้าอ้อมสำหรับ ผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วย เปราะบาง	๑๙๔,๙๔๐	๐	๑๙๔,๙๔๐			✓			

๕.๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	ค่าช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากส ารณภัย	จ่ายค่าช่วยเหลือ ประชาชนประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากส ารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๕๐	อุดหนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด อำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนกิจกรรมกิ่ง กาชาดอำเภอทองผา ภูมิ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุน กิจกรรมของกิ่ง กาชาดอำเภอ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๕๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓			

๕.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลด ๗ วันอันตรายช่วง เทศกาลอุบัติเหตุทางถนน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด ๗ วัน อันตรายช่วงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนน	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐			✓			
๕๓	โครงการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการป้องกันและ รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๔๗,๐๐๐		✓		เกิดความสะดวก และปลอดภัยแก่ ประชาชน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๕๔	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันไฟฟ้า ดับลหุภัยเขย่ง	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันไฟ ฟ้าดับลหุภัยเขย่ง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			
๕๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๕๖	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรกู้ชีพ กู้ภัย	จ่ายเป็นค่าดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกู้ชีพกู้ภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการติดตั้งลูกระนาด ชะลอความเร็วจุดแยกและ จุดเสี่ยงในชุมชน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการติดตั้งลูก ระนาดชะลอความเร็ว จุดแยกและจุดเสี่ยงใน ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓			
๕๘	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าดำเนินการจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง กาย	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑๙๐,๐๐๐			✓			
๕๙	จัดซื้อวัสดุดับเพลิง	ค่าดำเนินการจัดซื้อ วัสดุดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	๙๕,๑๐๐		✓		วัสดุดับเพลิงที่มี ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๖๐	จัดซื้อวัสดุจรรยา	ค่าดำเนินการจัดซื้อ วัสดุจรรยา	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓			
๖๑	โครงการติดตั้งกล้องCCTV จุดเสี่ยงตำบล (เพิ่มเติม)	ติดตั้งกล้องจำนวน ๓๕ จุด	๑,๗๔๔,๐๐๐	๐	๑,๗๔๔,๐๐๐			✓			

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แล้วสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการตัดแยกขยะต้น ทาง ผ้าป่ารีไซเคิลตาม นโยบายจังหวัดสะอาด	ค่าดำเนินโครงการตัด แยกขยะต้นทาง ผ้าป่า รีไซเคิลตามนโยบาย จังหวัดสะอาด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๗.ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการอบรมศึกษาดูงาน ภายในประเทศ	ค่าดำเนินโครงการ อบรมศึกษาดูงาน	๕๒๐,๐๐๐	๐	๕๒๐,๐๐๐			✓			
๖๔	จ้างเหมาผู้ช่วยนัก พัฒนาการท่องเที่ยว	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๑๐๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		✓		มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน เพียงพอ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๖๕	จ้างเหมาผู้ช่วยสัตวบาล	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๑๐๘,๐๐๐								
๖๖	ค่าจ้างเหมาสถาบันวิจัย ศึกษาความพึงพอใจของ ประชาชน	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐			✓			
๖๗	โครงการจัดเวทีประชาคม และการขับเคลื่อนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ค่าจัดโครงการจัดเวที ประชาคม และการ ขับเคลื่อนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๙	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ตามทะเบียน คุม	๕๐๐,๐๐๐	๒๐๑,๓๒๐.๓๒	๒๙๘,๖๗๙		✓			ต.ค.- ธ.ค.๖๗	กอง คลัง
๗๐	ค่าพวงมาลัย พวงมาลา และช่อดอกไม้	จ่ายเป็นค่าพวงมาลา ดอกไม้ สำหรับพิธีการ ต่างๆ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓			
๗๑	วัสดุสำนักงาน	จ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	๒๔,๖๙๒	๗๕,๓๐๘		✓		บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๗๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน	๓๐,๐๐๐	๒,๕๓๘	๒๗,๔๖๒		✓		บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๗๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐			✓			
๗๔	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๘๘	๔๑๙,๙๑๒		✓		บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์	๒๔,๐๐๐	๐	๐			✓			
๗๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	๘,๙๐๐	๐	๘,๙๐๐			✓			
๗๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	๒๓,๖๔๐	๓๖,๓๖๐		✓		บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๗๘	อุดหนุนโครงการบริหาร อำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนศูนย์ประสาน ของ อปท.ระดับ อำเภอ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			การประสานงานของราชการมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๘.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	เบี้ยผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๖,๘๗๙,๖๐๐	๑,๖๕๖,๗๐๐	๕,๒๒๒,๙๐๐		✓		ผู้สูงอายุได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ต.ค.- ธ.ค. ๖๗	
๘๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒,๐๒๘,๐๐๐	๔๗๖,๘๐๐	๑,๕๕๑,๒๐๐		✓		ผู้พิการได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ต.ค.- ธ.ค. ๖๗	
๘๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	๔๒,๐๐๐	๘,๕๐๐	๓๓,๕๐๐		✓		ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ต.ค.- ธ.ค. ๖๗	
๘๒	สนับสนุนระบบประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	จ่ายค่าสนับสนุนระบบ ประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๒๕๖,๑๘๕	๐	๒๕๖,๑๘๕			✓			



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ที่

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ไตรมาส ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

### ๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๒.ข้อเท็จจริง

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้กำหนดให้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูล แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งมีตัวชี้วัดเรื่องการรายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นรายไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารรายงานแนบท้ายนี้

### ๓.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาส ๒ (มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘) ตามระเบียบฯ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอมสิน บุณสมบัติ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายสุเมต สีนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(นายชัยชัย อุดมสถาผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำปีเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๒)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไร่ยายน้อย หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓			
๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	จัดซื้อเครื่องตบดิน	เครื่องตบดิน น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ คัน	๔๐,๒๒๕	๕๐,๐๐๐	๐	✓					โอนเพิ่ม ๙,๗๗๕
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			✓			
๘	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์น้ำประปา ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๖,๓๖๐	๔๓,๖๔๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก อุปกรณ์อื่นๆ	๔๐,๐๐๐	๒๘,๑๑๐	๑๑,๘๙๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบต. ห้วยเขย่ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓			
๑๑	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๕๑๐	๒๙,๔๙๐		✓		มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒.๑.๑ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธีสำคัญ ต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๑๓	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	๘๗,๐๐๐	๖๑,๑๕๐	๒๕,๘๕๐		✓		ประชาชนได้ร่วม กิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทย	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๑๔	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีสงกรานต์	ค่าจัดงานสืบสาน ประเพณี สำคัญวันสงกรานต์ ของตำบล ห้วยเขย่ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๑๕	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธี และงานพิธีวันสำคัญ ต่างๆของอำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนโครงการจัด งานรัฐพิธี และงานพิธี วันสำคัญ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุนงานรัฐ พิธีของอำเภอ ทองผาภูมิ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๒.๑.๒ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลห้วยเขย่ง (กีฬา เครื่องซ่าย)	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและ เยาวชน (กีฬาเครื่องซ่าย)	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๖๕๖	๕,๓๔๔	✓			เด็กและเยาวชน มีทักษะด้านกีฬา ที่ดีขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและเยาวชน ให้มี ทักษะด้านกีฬา	๓๓๕,๔๒๐	๐	๓๓๕,๔๒๐			✓			
๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและ เยาวชน ให้มีทักษะ ด้านกีฬาอายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓			

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

๓.๑.๒ งานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศพด.	๑.ค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรแก่ ศพด.๓แห่ง ๒.ค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรแก่สังกัด สพฐ. จำนวน ๘ แห่ง	๓,๑๓๖,๘๘๐	๑,๖๑๓,๕๔๒.๗๐	๑,๕๒๓,๓๓๗.๓๐		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านท่ามะเดื่อ)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามือละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๐๘,๗๐๐	๑๒๐,๗๔๔	๑๘๗,๙๕๖		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านปากลำปี่ลอก)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามือละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๓๘,๑๔๐	๙๗,๒๐๐	๑๔๐,๙๔๐		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านไร่ป่า)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามือละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๗๓,๔๒๐	๑๑๔,๓๓๖	๑๕๙,๐๘๔		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สังกัด สพฐ.จำนวน ๘ แห่ง	ค่าอาหารกลางวันใน สังกัด สพฐ.ตั้งแต่ อนุบาล-ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จำนวน ๘ แห่ง	๖,๓๐๖,๔๐๐	๓,๓๐๗,๔๖๘	๓,๒๓๐,๙๓๒		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง (รายหัว)	ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง จำนวน ๙๓๓คน	๑๓๘,๓๙๖	๐	๑๓๘,๓๙๖			✓			
๒๕	อุดหนุนโครงการสรรหา บุคลากรช่วยสอนของ โรงเรียน สพฐ. ๘ แห่ง	จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสรรหา บุคลากรในสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	๑,๐๕๓,๐๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐	๐	✓			นักเรียนได้รับ การศึกษาที่มี คุณภาพ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๒๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ เครื่อง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	✓			การจัดทำ เอกสารราชการ ของศพด.มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๗	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	ค่าจ้างเหมาบริหารราย เดือนตามภารกิจ	ค่าจ้างเหมาบริการราย เดือน ครูผู้ช่วยดูแล เด็ก และจ้างเหมา แม่บ้าน	๔๖๘,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐		✓		นักเรียนได้รับ การดูแลตาม มาตรฐาน กำหนด	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการเกษตร

๔.๑.๑ งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ค่าช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ที่ ประสบปัญหาภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓			
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ค่าดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓			

๔.๑.๒ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า ต้นพระบรมนิเวศน์ตำบล ห้วยเขย่ง	ค่าดำเนินโครงการรักษาน้ำ รักษาป่าต้นพระบรม นิเวศน์ตำบลห้วยเขย่ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

๕.๓.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ เด็กของสมเด็จพระเทพฯ	ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระ เทพฯ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓			
๓๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง	ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์ป้องกันควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			
๓๖	โครงการสารพลังครอบคร้ว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่มุขมนนำ อยู่	ค่าใช้จ่ายโครงการ ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยเขย่ง	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐			✓			
๓๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	ค่าใช้จ่ายโครงการ สร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one	ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพติด To be number one	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓			
๓๙	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			
๔๐	โครงการสืบสานปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ สานปณิธานสมเด็จพระ เจ้าตากสินมหาราช	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓			
๔๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๒๔,๕๐๓	๐	๒๒๔,๕๐๓			✓			
๔๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด. ท่ามะเดื่อ	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๒,๘๑๐	๐	๑๒,๘๑๐			✓			
๔๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.ปาก ลำปือ	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๐,๖๕๐	๐	๑๐,๖๕๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านไร่ ป่า	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๑,๗๓๐	๐	๑๑,๗๓๐			✓			
๔๕	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านท่ามะเดื่อ	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๔,๒๑๐	๐	๑๔,๒๑๐			✓			
๔๖	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านปากลำปี่ลือก	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๑,๗๓๐	๐	๑๑,๗๓๐			✓			
๔๗	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านไร่ป่า	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๒,๙๗๐	๐	๑๒,๙๗๐			✓			
๔๘	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มี ภาวะปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	ค่าจัดซื้อผ้าอ้อมสำหรับ ผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วย เปราะบาง	๑๙๔,๙๔๐	๑๙๔,๙๔๐	๐	✓			ผู้ป่วยกลุ่มเปาะ บางได้รับการ ดูแลและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

๕.๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	ค่าช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากส ารณภัย	จ่ายค่าช่วยเหลือ ประชาชนประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากส ารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๕๐	อุดหนุนกิจกรรมกิ่งกาชาด อำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนกิจกรรมกิ่ง กาชาดอำเภอทองผา ภูมิ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุน กิจกรรมของกิ่ง กาชาดอำเภอ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๕๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓			

๕.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลด ๗ วันอันตรายช่วง เทศกาลอุบัติเหตุทางถนน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด ๗ วัน อันตรายช่วงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนน	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐			✓			
๕๓	โครงการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการป้องกันและ รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๔๗,๐๐๐		✓		เกิดความสะดวกร และปลอดภัยแก่ ประชาชน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๕๔	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันไฟฟ้า ตำบลดงชัย	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันไฟ ฟ้าตำบลดงชัย	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			
๕๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๘๐๐	๔๗,๒๐๐		✓		เฝ้าระวังไฟฟ้า และบรรเทาสา ธารณภัยของ ประชาชน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๕๖	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรกู้ชีพ กู้ภัย	จ่ายเป็นค่าดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกู้ชีพกู้ภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการติดตั้งลูกระนาด ชะลอความเร็วจุดแยกและ จุดเสี่ยงในชุมชน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการติดตั้งลูก ระนาดชะลอความเร็ว จุดแยกและจุดเสี่ยงใน ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓			
๕๘	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าดำเนินการจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง กาย	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑๙๐,๐๐๐			✓			
๕๙	จัดซื้อวัสดุดับเพลิง	ค่าดำเนินการจัดซื้อ วัสดุดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	๙๕,๑๐๐		✓		วัสดุดับเพลิงที่มี ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๖๐	จัดซื้อวัสดุจราจร	ค่าดำเนินการจัดซื้อ วัสดุจราจร	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓			
๖๑	โครงการติดตั้งกล้องCCTV จุดเสี่ยงตำบล (เพิ่มเติม)	ติดตั้งกล้องจำนวน ๓๕ จุด	๑,๗๔๔,๐๐๐	๐	๑,๗๔๔,๐๐๐			✓			

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แล้วสิ่งแวดลอม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการตัดแยกขยะต้น ทาง ผ่าป่ารีไซเคิลตาม นโยบายจังหวัดสะอาด	ค่าดำเนินโครงการตัด แยกขยะต้นทาง ผ่าป่า รีไซเคิลตามนโยบาย จังหวัดสะอาด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการอบรมศึกษาดูงาน ภายในประเทศ	ค่าดำเนินโครงการ อบรมศึกษาดูงาน	๕๒๐,๐๐๐	๔๙๐,๖๐๐	๒๙,๔๐๐	✓			ผู้นำชุมชนและ ประชาชนมี ความรู้เพิ่มขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๖๔	จ้างเหมาผู้ช่วยนัก พัฒนาการท่องเที่ยว	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๑๐๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		✓		มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน เพียงพอ	ต.ค.-ธ.ค.๖๗	
๖๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐						
๖๖	ค่าจ้างเหมาสถาบันวิจัย ศึกษาความพึงพอใจของ ประชาชน	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐			✓			
๖๗	โครงการจัดเวทีประชาคม และการขับเคลื่อนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ค่าจัดโครงการจัดเวที ประชาคม และการ ขับเคลื่อนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	๓๑,๑๐๐		✓		ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๙	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ตามทะเบียน คุม	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๓,๒๕๗.๐๓	๑๙๖,๗๔๒.๙๓		✓		มีการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กอง คลัง
๗๐	ค่าพวงมาลัย พวงมาลา และช่อดอกไม้	จ่ายเป็นค่าพวงมาลา ดอกไม้ สำหรับพิธีการ ต่างๆ	๕,๐๐๐	๔,๒๐๐	๘๐๐		✓		ได้ร่วมพิธีการ สำคัญต่างๆ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๑	วัสดุสำนักงาน	จ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	๕๓๘๙๗	๔๖,๑๐๓		✓		บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๕๙	๑๗,๖๔๑		✓		บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐	๑๙๔,๘๐๐		✓		ยานพาหนะที่ใช้ ปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๔	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๖,๙๑๖	๒๗๓,๐๘๔		✓		บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	๘,๙๐๐	๐	๘,๙๐๐			✓			
๗๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๔๐	๒๙,๙๖๐		✓		บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๘	อุดหนุนโครงการบริหาร อำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนศูนย์ประสาน ของ อปท.ระดับ อำเภอ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			การประสานงาน ของราชการมี ความสะดวกและ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๘.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	เบี้ยผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๖,๘๗๙,๖๐๐	๒,๒๓๕,๗๐๐	๔,๖๔๓,๙๐๐		✓		ผู้สูงอายุได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๘๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒,๐๒๘,๐๐๐	๖๓๗,๔๐๐	๑,๓๙๐,๖๐๐		✓		ผู้พิการได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๘๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	๔๒,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๒๔,๕๐๐		✓		ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๘๒	สนับสนุนระบบประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	จ่ายค่าสนับสนุนระบบ ประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๒๕๖,๑๘๕	๐	๒๕๖,๑๘๕			✓			

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติ หน้าที่	๓๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๗,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๘	

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ที่

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ไตรมาส ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้กำหนดให้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูล แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งมีตัวชี้วัดเรื่องการรายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นรายไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารรายงานแนบท้ายนี้

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาส ๓ (เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๘) ตามระเบียบฯ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอมสิน บุณสมบัติ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายสุเมต สีนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(นายชัชชัย อุดมสถาผล)

นายก้องการบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๓)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไร่ยายนุ้ย หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐,๐๐๐			✓			
๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	จัดซื้อเครื่องตบดิน	เครื่องตบดิน น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ คัน	๔๐,๒๒๕	๕๐,๐๐๐	๐	✓					โอนเพิ่ม ๙,๗๗๕
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			✓			
๘	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ น้ำประปา ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๖,๓๖๐	๔๓,๖๔๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก อุปกรณ์อื่นๆ	๔๐,๐๐๐	๒๘,๑๑๐	๑๑,๘๙๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบต. ห้วยเขย่ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓			
๑๑	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๕๑๐	๒๙,๔๙๐		✓		มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒.๑.๑ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธีสำคัญ ต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๑๓	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	๘๗,๐๐๐	๖๑,๑๕๐	๒๕,๘๕๐		✓		ประชาชนได้ร่วม กิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทย	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๑๔	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีสงกรานต์	ค่าจัดงานสืบสาน ประเพณี สำคัญวันสงกรานต์ ของตำบล ห้วยเขย่ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๑๕	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธี และงานพิธีวันสำคัญ ต่างๆของอำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนโครงการจัด งานรัฐพิธี และงานพิธี วันสำคัญ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุนงานรัฐ พิธีของอำเภอ ทองผาภูมิ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๒.๑.๒ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลห้วยเขย่ง (กีฬา เครื่องซ่าย)	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและ เยาวชน (กีฬาเครื่องซ่าย)	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๖๕๖	๕,๓๔๔	✓			เด็กและเยาวชน มีทักษะด้านกีฬา ที่ดีขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและเยาวชน ให้มี ทักษะด้านกีฬา	๓๓๕,๔๒๐	๐	๓๓๕,๔๒๐			✓			
๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและ เยาวชน ให้มีทักษะ ด้านกีฬาอายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓			

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

๓.๑.๒ งานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศพด.	๑.ค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรแก่ ศพด.๓แห่ง ๒.ค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรแก่สังกัด สพฐ. จำนวน ๘ แห่ง	๓,๑๓๖,๘๘๐	๑,๖๑๓,๕๔๒.๗๐	๑,๕๒๓,๓๓๗.๓๐		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านท่ามะเดื่อ)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๐๘,๗๐๐	๑๒๐,๗๔๔	๑๘๗,๙๕๖		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านปากลำปี่ลอก)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๓๘,๑๔๐	๙๗,๒๐๐	๑๔๐,๙๔๐		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านไร่ป่า)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๗๓,๔๒๐	๑๑๔,๓๓๖	๑๕๙,๐๘๔		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สังกัด สพฐ.จำนวน ๘ แห่ง	ค่าอาหารกลางวันใน สังกัด สพฐ.ตั้งแต่ อนุบาล-ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จำนวน ๘ แห่ง	๖,๓๐๖,๔๐๐	๓,๓๐๗,๔๖๘	๓,๒๓๐,๙๘๘		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง (รายหัว)	ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง จำนวน๙๓คน	๑๓๘,๓๙๖	๐	๑๓๘,๓๙๖			✓			
๒๕	อุดหนุนโครงการสรรหา บุคลากรช่วยสอนของ โรงเรียน สพฐ. ๘ แห่ง	จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสรรหา บุคลากรในสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	๑,๐๕๓,๐๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐	๐	✓			นักเรียนได้รับ การศึกษาที่มี คุณภาพ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๒๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ เครื่อง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	✓			การจัดทำ เอกสารราชการ ของศพด.มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๗	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	ค่าจ้างเหมาบริหารราย เดือนตามภารกิจ	ค่าจ้างเหมาบริการราย เดือน ครูผู้ช่วยดูแล เด็ก และจ้างเหมา แม่บ้าน	๔๖๘,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐		✓		นักเรียนได้รับ การดูแลตาม มาตรฐาน กำหนด	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการเกษตร

๔.๑.๑งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ค่าช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ที่ ประสบปัญหาภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓			
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ค่าดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐			✓			

๔.๑.๒ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า ต้นพระบรมนิเวศน์ตำบล ห้วยเขย่ง	ค่าดำเนินโครงการรักษาน้ำ รักษาป่าต้นพระบรม นิเวศน์ตำบลห้วยเขย่ง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

๕.๓.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ เด็กของสมเด็จพระเทพฯ	ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระ เทพฯ	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓			
๓๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง	ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์ป้องกันควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐			✓			
๓๖	โครงการสารพลังครอบครว ลด ละ เลิกบุหรี่สู่มชนนำ อยู่	ค่าใช้จ่ายโครงการ ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยเขย่ง	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐			✓			
๓๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	ค่าใช้จ่ายโครงการ สร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one	ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓			
๓๙	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			
๔๐	โครงการสืบสานปณิธาน สมเด็จพระตำบับมะเร็งเต้านม	ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ สานปณิธานสมเด็จพระ ตำบับมะเร็งเต้านม	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓			
๔๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๒๔,๕๐๓	๐	๒๒๔,๕๐๓			✓			
๔๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด. ท่ามะเดื่อ	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๒,๘๑๐	๐	๑๒,๘๑๐			✓			
๔๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.ปาก ลำปูล็อก	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๐,๖๕๐	๐	๑๐,๖๕๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านไร่ ป่า	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๑,๗๓๐	๐	๑๑,๗๓๐			✓			
๔๕	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านท่ามะเตือ	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๔,๒๑๐	๑๔,๒๑๐	๐	✓			นักเรียนมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี มากขึ้น	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	
๔๖	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านปากลำปี่ลอก	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๑,๗๓๐	๑๑,๗๓๐	๐	✓			นักเรียนมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี มากขึ้น	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	
๔๗	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านไร่ป่า	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๒,๙๗๐	๑๒,๙๗๐	๐	✓			นักเรียนมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี มากขึ้น	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	
๔๘	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มี ภาวะปัญหาการกลืน ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	ค่าจัดซื้อผ้าอ้อมสำหรับ ผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วย เปราะบาง	๑๙๔,๙๔๐	๑๙๔,๙๔๐	๐	✓			ผู้ป่วยกลุ่มเปาะ บางได้รับ สวัสดิการที่ดี	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

๕.๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	ค่าช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากส ธารณภัย	จ่ายค่าช่วยเหลือ ประชาชนประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากส ธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๕๐	อุดหนุนกิจกรรมกีฬาชาต อำเภอทองผามูมิ	อุดหนุนกิจกรรมกี กษชาติอำเภอทองผ ามูมิ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุน กิจกรรมของกี กษชาติอำเภอ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๕๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓			

๕.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลด ๗ วันอันตรายช่วง เทศกาลอุบัติเหตุทางถนน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด ๗ วัน อันตรายช่วงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนน	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐			✓			
๕๓	โครงการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการป้องกันและ รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๓,๐๐๐	๔๗,๐๐๐		✓		เกิดความสะดวกร และปลอดภัยแก่ ประชาชน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๕๔	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันไฟฟ้า ดูดตำบลห้วยเขย่ง	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันไฟ ฟ้าตำบลห้วยเขย่ง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			
๕๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๘๐๐	๔๗,๒๐๐		✓		เฝ้าระวังไฟฟ้า และบรรเทาสา ธารณภัยของ ประชาชน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๕๖	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรกู้ชีพ กู้ภัย	จ่ายเป็นค่าดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกู้ชีพกู้ภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการติดตั้งลูกระนาด ชะลอความเร็วจุดแยกและ จุดเสี่ยงในชุมชน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการติดตั้งลูก ระนาดชะลอความเร็ว จุดแยกและจุดเสี่ยงใน ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓			
๕๘	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าดำเนินการจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง กาย	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑๙๐,๐๐๐			✓			
๕๙	จัดซื้อวัสดุดับเพลิง	ค่าดำเนินการจัดซื้อ วัสดุดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	๙๕,๑๐๐		✓		วัสดุดับเพลิงที่มี ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๖๐	จัดซื้อวัสดุจรรยา	ค่าดำเนินการจัดซื้อ วัสดุจรรยา	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓			
๖๑	โครงการติดตั้งกล้องCCTV จุดเสี่ยงตำบล (เพิ่มเติม)	ติดตั้งกล้องจำนวน ๓๕ จุด	๑,๗๔๔,๐๐๐	๐	๑,๗๔๔,๐๐๐			✓			

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แล้วสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการคัดแยกขยะต้น ทาง ผ้าป่ารีไซเคิลตาม นโยบายจังหวัดสะอาด	ค่าดำเนินโครงการคัด แยกขยะต้นทาง ผ้าป่า รีไซเคิลตามนโยบาย จังหวัดสะอาด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๗. ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการอบรมศึกษาดูงาน ภายในประเทศ	ค่าดำเนินโครงการ อบรมศึกษาดูงาน	๕๒๐,๐๐๐	๔๙๐,๖๐๐	๒๙,๔๐๐	✓			ผู้นำชุมชนและ ประชาชนมี ความรู้เพิ่มขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๖๔	จ้างเหมาผู้ช่วยนัก พัฒนาการท่องเที่ยว	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๑๐๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		✓		มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน เพียงพอ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๖๕	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๖๖	ค่าจ้างเหมาสถาบันวิจัย ศึกษาความพึงพอใจของ ประชาชน	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐			✓			
๖๗	โครงการจัดเวทีประชาคม และการขับเคลื่อนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ค่าจัดโครงการจัดเวที ประชาคม และการ ขับเคลื่อนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	๓๑,๑๐๐		✓		ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๙	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ตามทะเบียน คุม	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๓,๒๕๗.๐๓	๑๙๖,๗๔๒.๙๖๗		✓		มีการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กอง คลัง
๗๐	ค่าพวงมาลัย พวงมาลา และช่อดอกไม้	จ่ายเป็นค่าพวงมาลา ดอกไม้ สำหรับพิธีการ ต่างๆ	๕,๐๐๐	๔,๒๐๐	๘๐๐		✓		ได้ร่วมพิธีการ สำคัญต่างๆ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๑	วัสดุสำนักงาน	จ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	๕๓,๘๙๗	๔๖,๑๐๓		✓		บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน	๓๐,๐๐๐	๑๒,๓๕๙	๑๗,๖๔๑		✓		บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐	๑๙๔,๘๐๐		✓		ยานพาหนะที่ใช้ ปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๔	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐๐,๐๐๐	๒๒๖,๙๑๖	๒๗๓,๐๘๔		✓		บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	๘,๙๐๐	๐	๘,๙๐๐			✓			
๗๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	๓๐,๐๔๐	๒๙,๙๖๐		✓		บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๘	อุดหนุนโครงการบริหาร อำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วม และ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ อำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนศูนย์ประสาน ของ อปท.ระดับ อำเภอ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			การประสานงาน ของราชการมี ความสะดวกและ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๘.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	เบี้ยผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๖,๘๗๙,๖๐๐	๒,๒๓๕,๗๐๐	๔,๖๔๓,๙๐๐		✓		ผู้สูงอายุได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๘๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒,๐๒๘,๐๐๐	๖๓๗,๔๐๐	๑,๓๙๐,๖๐๐		✓		ผู้พิการได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๘๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	๔๒,๐๐๐	๑๗,๕๐๐	๒๔,๕๐๐		✓		ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๘๒	สนับสนุนระบบประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	จ่ายค่าสนับสนุนระบบ ประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๒๕๖,๑๘๕	๐	๒๕๖,๑๘๕			✓			

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติ หน้าที่	๓๕,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	๑๗,๐๐๐		✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๘	

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง  
ที่

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (ไตรมาส ๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๒. ข้อเท็จจริง

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้กำหนดให้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูล แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ซึ่งมีตัวชี้วัดเรื่องการรายงานกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นรายไตรมาส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ รายละเอียดตามเอกสารรายงานแนบท้ายนี้

### ๓. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาส ๔ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๘) ตามระเบียบฯ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอมสิน บุณสมบัติ)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นายสุเมต สีนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

(นายชัยชัย อุดมสถาผล)

นายก้องการบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘ (ไตรมาส ๔)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขียง อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑.๑.๑ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไรรายนุ้ย หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	๘,๐๐๐	✓			ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย	ก.ค.-ก.ย.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๓	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านนายน้อย หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พร้อมวางท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย	ก.ค.-ก.ย.๖๘	ผูกพัน
๕	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)	ค่าสัญญาแบบปรับราคาได้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๖	จัดซื้อเครื่องตบดิน	เครื่องตบดิน น้ำหนัก ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ คัน	๔๐,๒๒๕	๕๐,๐๐๐	๐	✓				ก.ค.-ก.ย.๖๘	โอนเพิ่ม ๙,๗๗๕
๗	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๐	๘,๐๐๐			✓			
๘	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ น้ำประปา ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๖,๓๖๐	๔๓,๖๔๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๙	วัสดุคอมพิวเตอร์	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น ตลับหมึก อุปกรณ์ อื่นๆ	๔๐,๐๐๐	๒๘,๑๑๐	๑๑,๘๙๐		✓			ม.ค.-มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑๐	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จ่ายค่าบำรุงรักษาทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบต. ห้วยเขย่ง	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓			
๑๑	วัสดุสำนักงาน	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในสำนักงาน	๓๐,๐๐๐	๕๑๐	๒๙,๔๙๐		✓		มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น	ต.ค. - ธ.ค. ๖๗	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี แล้วภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๒.๑.๑ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/ รัฐพิธี	ค่าใช้จ่ายในพิธีทาง ศาสนา/รัฐพิธีสำคัญ ต่างๆ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๑๓	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีลอยกระทง	๘๗,๐๐๐	๖๑,๑๕๐	๒๕,๘๕๐		✓		ประชาชนได้ร่วม กิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทย	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๑๔	ค่าจัดงานสืบสานงาน ประเพณีสงกรานต์	ค่าจัดงานสืบสาน ประเพณี สำคัญวันสงกรานต์ ของตำบล ห้วยเขย่ง	๑๐๐,๐๐๐	๗๓,๑๐๐	๒๖,๙๐๐	✓			ประชาชนได้ร่วม กิจกรรมสืบสาน ประเพณีไทย	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	
๑๕	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธี และงานพิธีวันสำคัญ ต่างๆของอำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนโครงการจัด งานรัฐพิธี และงานพิธี วันสำคัญ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุนงานรัฐ พิธีของอำเภอ ทองผาภูมิ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๒.๑.๒ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชน ตำบลห้วยเขย่ง (กีฬา เครื่องซ่าย)	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและ เยาวชน (กีฬาเครื่องซ่าย)	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๖๕๖	๕,๓๔๔	✓			เด็กและเยาวชน มีทักษะด้านกีฬา ที่ดีขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๑๗	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและเยาวชน ให้มี ทักษะด้านกีฬา	๓๓๕,๔๒๐	๓๓๔,๖๑๐	๘๑๐	✓			เด็กและเยาวชน มีทักษะด้านกีฬา ที่ดีขึ้น	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๑๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนา เยาวชนให้มีทักษะด้านกีฬา อายุไม่เกิน ๑๒ ปี	ค่าใช้จ่ายการแข่งขัน กีฬาของเด็กและ เยาวชน ให้มีทักษะ ด้านกีฬาอายุ ไม่เกิน ๑๒ ปี	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐			✓			

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา

๓.๑.๒ งานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๙	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และ ศพด.	๑.ค่าอาหารเสริม (นม) จัดสรรแก่ ศพด.๓แห่ง ๒.ค่าอาหารเสริม(นม) จัดสรรแก่สังกัด สพฐ. จำนวน ๘ แห่ง	๓,๑๓๖,๘๘๐	๑,๖๑๓,๕๔๒.๗๐	๑,๕๒๓,๓๓๗.๓๐		✓		นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านท่ามะเดื่อ)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๓๐๘,๗๐๐	๓๐๑,๕๐๐	๗,๒๐๐	✓			นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านปากลำปี่ลอก)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๓๘,๑๔๐	๒๒๒,๖๙๖	๑๕,๔๔๔	✓			นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด. บ้านไร่ป่า)	ค่าอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ใน อัตรามื้อละ ๓๖ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	๒๗๓,๔๒๐	๒๗๒,๕๙๒	๘๒๘	✓			นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ก.ค.-ก.ย.๖๘	

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๓	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สังกัด สพฐ.จำนวน ๘ แห่ง	ค่าอาหารกลางวันใน สังกัด สพฐ.ตั้งแต่ อนุบาล-ระดับ ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ จำนวน ๘ แห่ง	๖,๓๐๖,๔๐๐	๖,๒๕๘,๘๐๘	๒๗๙,๖๔๘	✓			นักเรียนได้รับ โภชนาการที่ดี ตามมาตรฐาน	ม.ค.-มี.ค.๖๘	โอนเพิ่ม ๒๓๒,๐๕๖
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง (รายหัว)	ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ แห่ง จำนวน๙๓คน	๑๓๘,๓๙๖	๑๙๓,๒๕๖	๐	✓			นักเรียนได้รับ การศึกษาที่มี คุณภาพ	ก.ค.-ก.ย.๖๘	โอนเพิ่ม ๑๔,๓๕๕
๒๕	อุดหนุนโครงการสรรหา บุคลากรช่วยสอนของ โรงเรียน สพฐ. ๘ แห่ง	จ่ายเงินอุดหนุน โครงการสรรหา บุคลากรในสาขาวิชาที่ ขาดแคลน	๑,๐๕๓,๐๐๐	๑,๐๕๓,๐๐๐	๐	✓			นักเรียนได้รับ การศึกษาที่มี คุณภาพ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๒๖	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๓ เครื่อง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐	✓			การจัดทำ เอกสารราชการ ของศพด.มี ประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๒๗	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อวัสดุ คอมพิวเตอร์ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๓ แห่ง	๔๕,๐๐๐	๐	๔๕,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	ค่าจ้างเหมาบริหารราย เดือนตามภารกิจ	ค่าจ้างเหมาบริการราย เดือน ครูผู้ช่วยดูแล เด็ก และจ้างเหมา แม่บ้าน	๔๖๘,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐		✓		นักเรียนได้รับ การดูแลตาม มาตรฐาน กำหนด	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

๔.๑ แผนงานการเกษตร

๔.๑.๑งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๑	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ค่าช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ที่ ประสบปัญหาภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย เป็นต้น	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐			✓			
๓๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	ค่าดำเนินโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๖๐,๐๐๐	๑๙,๒๗๕	๔๐,๗๒๕	✓			พืชท้องถิ่นได้รับ การอนุรักษ์	ก.ค.-ก.ย.๖๘	

๔.๑.๒ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๓	โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า พื้นพระบรมนิวาศน์ตำบล ห้วยเขย่ง	ค่าดำเนินโครงการรักษาน้ำ รักษาป่าพื้นพระบรม นิวาศน์ตำบลห้วยเขย่ง	๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๐๘๐	๕๑,๙๒๐	✓			ระบบนิเวศน์ ได้รับการฟื้นฟูให้ มีความสมดุล	ก.ค.-ก.ย.๖๘	

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมอยู่ดีมีสุข

๕.๓ แผนงานสาธารณสุข

๕.๓.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ เด็กของสมเด็จพระเทพฯ	ค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่ และเด็กของสมเด็จพระ เทพฯ	๔๐,๐๐๐	๑๘,๕๐๐	๒๑,๕๐๐	✓			ให้คุณแม่มี สุขภาพอนามัยที่ แข็งแรง	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๓๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง	ค่าใช้จ่ายโครงการ รณรงค์ป้องกันควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ นำโดยแมลง	๕๐๐,๐๐๐	๓๖๙,๒๔๐	๑๓๐,๗๖๐	✓			ควบคุมการเกิด โรคติดต่อใน ชุมชน	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๓๖	โครงการสารพลังครอบครว้ ลด ละ เลิกบุหรี่สู่ชุมชนนำ อยู่	ค่าใช้จ่ายโครงการ ลดละเลิกการสูบบุหรี่ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยเขย่ง	๒๘,๐๐๐	๒๖,๙๐๐	๑,๑๐๐	✓			ประชาชนตระรู้ อันตรายของบุหรี่	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๓๗	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	ค่าใช้จ่ายโครงการ สร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก เพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๘	โครงการควบคุมโรค มาลาเรียตามพระราชดำริ	ค่าใช้จ่ายโครงการ ควบคุมโรคมมาลาเรีย ตามพระราชดำริ	๔๐,๐๐๐	๓๙,๘๕๐	๑๕๐	✓			ประชาชนมี ความรู้ในดูแล ป้องกันโรค มาลาเรีย	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๓๙	ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์	ค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุ วิทยาศาสตร์และ การแพทย์	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			
๔๐	โครงการสืบสานปณิธาน สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	ค่าใช้จ่ายโครงการสืบ สานปณิธานสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	๔๐,๐๐๐	๒๖,๙๐๐	๑๓,๑๐๐	✓			ประชาชนมี ความรู้เบื้องต้น ในการป้องกัน มะเร็งเต้านม	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๔๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	ค่าใช้จ่ายโครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๒๔,๕๐๓	๒๒๒,๖๑๑	๑,๘๙๒	✓			ป้องกันการเกิด โรคระบาดใน ชุมชน	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๔๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด. ท่ามะเดื่อ	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๒,๘๑๐	๑๒,๘๑๐	๐	✓			นักเรียนมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี มากขึ้น	เม.ย.มิ.ย.๖๘	
๔๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.ปาก ลำปี่ลอก	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๐,๖๕๐	๑๐,๖๕๐	๐	✓			นักเรียนมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี มากขึ้น	เม.ย.มิ.ย.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านไร่ ป่า	ค่าจัดส่งเสริมสุขภาพ ช่องปากในเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน	๑๑,๗๓๐	๑๑,๗๓๐	๐	✓			นักเรียนมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี มากขึ้น	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	
๔๕	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านท่ามะเต๋อ	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๔,๒๑๐	๑๔,๒๑๐	๐	✓			นักเรียนมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี มากขึ้น	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	
๔๖	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านปากลำปี่ลอก	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๑,๗๓๐	๑๑,๗๓๐	๐	✓			นักเรียนมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี มากขึ้น	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	
๔๗	โครงการกำจัดเหาในเด็ก เล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ศพด.บ้านไร่ป่า	ค่ากิจกรรมกำจัดเหา ในเด็กเล็กและเด็ก ก่อนวัยเรียน	๑๒,๙๗๐	๑๒,๙๗๐	๐	✓			นักเรียนมีสุข ภาวะร่างกายที่ดี มากขึ้น	เม.ย.-มิ.ย.๖๘	
๔๘	โครงการสนับสนุนผ้าอ้อม ผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มี ภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มี ภาวะปัญหาการกลั้น ปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้	ค่าจัดซื้อผ้าอ้อมสำหรับ ผู้ใหญ่ สำหรับผู้ป่วย เปราะบาง	๑๙๔,๙๔๐	๑๙๔,๙๔๐	๐	✓			ผู้ป่วยกลุ่มเปาะ บางได้รับ สวัสดิการที่ดี	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

๕.๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๙	ค่าช่วยเหลือประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากส ารณภัย	จ่ายค่าช่วยเหลือ ประชาชนประชาชนที่ ได้รับผลกระทบจากส ารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			
๕๐	อุดหนุนกิจกรรมกึ่งกาชาด อำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนกิจกรรมกึ่ง กาชาดอำเภอทองผา ภูมิ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุน กิจกรรมของกึ่ง กาชาดอำเภอ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๕๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี	อุดหนุนเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐			✓			

๕.๔ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการรณรงค์ป้องกัน และลด ๗ วันอันตรายช่วง เทศกาลอุบัติเหตุทางถนน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการรณรงค์ ป้องกันและลด ๗ วัน อันตรายช่วงเทศกาล อุบัติเหตุทางถนน	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐			✓			โอนลด ๖๕,๐๐๐
๕๓	โครงการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการป้องกันและ รักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๔๑,๖๔๐	๘,๓๖๐	✓			เกิดความสะดวก และปลอดภัยแก่ ประชาชน	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๕๔	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันไฟฟ้า ตำบลดงหวายเขียง	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการป้องกันไฟ ฟ้าตำบลดงหวายเขียง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓			
๕๕	โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันปัญหาภัยแล้ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๒,๖๔๐	๗,๓๖๐	✓			เฝ้าระวังไฟฟ้า และบรรเทาสา ธารณภัยของ ประชาชน	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๕๖	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตรกู้ชีพ กู้ภัย	จ่ายเป็นค่าดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรกู้ชีพกู้ภัย	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			✓			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๗	โครงการติดตั้งลูกระนาด ชะลอความเร็วจุดแยกและ จุดเสี่ยงในชุมชน	จ่ายเป็นค่าดำเนิน โครงการติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วจุดแยกและจุดเสี่ยงในชุมชน	๒๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๕๐๐	๐	✓					โอดลค ๘๒,๕๐๐
๕๘	จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย	ค่าดำเนินการจัดซื้อ จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่ง กาย	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑๙๐,๐๐๐			✓			
๕๙	จัดซื้อวัสดุดับเพลิง	ค่าดำเนินการจัดซื้อ วัสดุดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐	๔,๙๐๐	๙๕,๑๐๐		✓		วัสดุดับเพลิงที่มี ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๖๐	จัดซื้อวัสดุจรรยาจร	ค่าดำเนินการจัดซื้อ วัสดุจรรยาจร	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓			
๖๑	โครงการติดตั้งกล้องCCTV จุดเสี่ยงตำบล (เพิ่มเติม)	ติดตั้งกล้องจำนวน ๓๕ จุด	๒,๗๔๔,๐๐๐	๐	๒,๗๔๔,๐๐๐		✓			ก.ค.-ก.ย.๖๘	ผูกพัน

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ แล้วสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๒	โครงการตัดแยกขยะต้น ทาง ผ้าป่ารีไซเคิลตาม นโยบายจังหวัดสะอาด	ค่าดำเนินโครงการตัด แยกขยะต้นทาง ผ้าป่า รีไซเคิลตามนโยบาย จังหวัดสะอาด	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓		ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๗.ยุทธศาสตร์การบริหารและการบริการ

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	โครงการอบรมศึกษาดูงาน ภายในประเทศ	ค่าดำเนินโครงการ อบรมศึกษาดูงาน	๕๒๐,๐๐๐	๔๙๐,๖๐๐	๒๙,๔๐๐	✓			ผู้นำชุมชนและ ประชาชนมี ความรู้เพิ่มขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๖๔	จ้างหาผู้ช่วยนัก พัฒนาการท่องเที่ยว	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๑๐๘,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐		✓		มีเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน เพียงพอ	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	
๖๕	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			การปฏิบัติงานมี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๖๖	ค่าจ้างเหมาสถาบันวิจัย ศึกษาความพึงพอใจของ ประชาชน	ค่าจ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก	๒๓,๐๐๐	๐	๒๓,๐๐๐			✓			
๖๗	โครงการจัดเวทีประชาคม และการขับเคลื่อนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	ค่าจัดโครงการจัดเวที ประชาคม และการ ขับเคลื่อนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	๑๘,๙๐๐	๓๑,๑๐๐		✓		ประชาชนมีส่วน ร่วมในการพัฒนา ท้องถิ่น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๙	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์	จ่ายเป็นค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์ตามทะเบียน คุม	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๓,๒๕๗.๐๓	๑๙๖,๗๔๒.๙๓		✓		มีการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น	ม.ค.-มี.ค.๖๘	กอง คลัง
๗๐	ค่าพวงมาลัย พวงมาลา และช่อดอกไม้	จ่ายเป็นค่าพวงมาลา ดอกไม้ สำหรับพิธีการ ต่างๆ	๕,๐๐๐	๔,๒๐๐	๘๐๐		✓		ได้ร่วมพิธีการ สำคัญต่างๆ	ก.ค.-ก.ย.๖๘	โอนเพิ่ม ๑,๐๐๐
๗๑	วัสดุสำนักงาน	จ่ายเป็นจัดซื้อวัสดุ สำนักงาน	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๗,๙๖๐	๑๒,๐๔๐	✓			บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ก.ค.-ก.ย.๖๘	โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐
๗๒	วัสดุงานบ้านงานครัว	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ งานบ้าน	๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๙	๑๕,๙๙๑	✓			บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๗๓	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ยานพาหนะและขนส่ง	๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐	๑๙๔,๘๐๐	✓			ยานพาหนะที่ใช้ ปฏิบัติราชการมี ประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๔	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๓,๑๔๓	๓๖,๘๕๗	✓			บริการประชาชน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ก.ค.-ก.ย.๖๘	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๐	✓			บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ม.ค.-มี.ค.๖๘	
๗๖	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์	๘,๙๐๐	๐	๘,๙๐๐			✓			
๗๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์	๖๐,๐๐๐	๓๘,๒๔๕	๒๑,๗๕๕	✓			บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๗๘	อุดหนุนโครงการบริหารอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วม และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอทองผาภูมิ	อุดหนุนศูนย์ประสานของ อปท.ระดับอำเภอ	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	✓			การประสานงานของราชการมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	

๘.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๙	เบี้ยผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๖,๘๗๙,๖๐๐	๖,๗๗๔,๗๐๐	๑๐๔,๙๐๐	✓			ผู้สูงอายุได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๘๐	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	๒,๐๒๘,๐๐๐	๑,๘๘๗,๒๐๐	๑๔๐,๘๐๐	✓			ผู้พิการได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ก.ค.-ก.ย.68	
๘๑	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิต	๔๒,๐๐๐	๓๕,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓			ผู้ป่วยเอดส์ ได้รับ สวัสดิการ ตามกำหนด	ก.ค.-ก.ย.68	
๘๒	สนับสนุนระบบประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น	จ่ายค่าสนับสนุนระบบ ประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๒๕๖,๑๘๕	๐	๒๕๖,๑๘๕			✓			

โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จ่ายเป็นค่าตอบแทน อปพร.ในการปฏิบัติ หน้าที่	๓๕,๐๐๐	๓๐,๖๐๐	๔,๔๐๐	✓			ประชาชนมี ความ ปลอดภัยมาก ยิ่งขึ้น	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๒	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ ชาว-ดำ	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์ ชาว-ดำ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓			ประสิทธิภาพ การ ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดยหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์	จ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องพิมพ์แบบฉีดย หมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐	✓			สิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น	ก.ค.-ก.ย.๖๘	
๔	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวตำบลห้วย เขียง	จ่ายเป็นค่าโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลห้วยเขียง	๕๐,๐๐๐	๒๒,๓๘๐	๒๗,๖๒๐	✓			นักท่องเที่ยว รู้จักสถานที่ ท่องเที่ยว ตำบลห้วย เขียงเพิ่มขึ้น	ก.ค.-ก.ย.๖๘	

ส่วนที่ ๔  
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งได้รับการจัดสรรอย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งดำเนินการเอง เห็นควรปรับปรุงโครงการที่บรรจุให้สอดคล้องกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ/แผนงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒. สัดส่วนของโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด คือ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๒. สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ เพื่อนำโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย
๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาอยู่ในระดับต่ำ
๔. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้การจัดโครงการ/กิจกรรมในภาพรวมเปลี่ยนแปลงไป และเป็นอุปสรรคในการรวมตัวในพื้นที่สาธารณะของชุมชนทำให้โครงการไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

๓. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีงบประมาณ ควรคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่ดำเนินงาน เพราะอาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/แผนงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่จะจัดสรรงบประมาณ ควรสอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง
๔. ควรเพิ่มโครงการในการป้องกันและบริหารจัดการผู้ป่วย ตลอดจนกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้ครอบคลุมทั้งตำบล เพื่อลดการกระจายเชื้อในวงกว้าง

\*\*\*\*\*



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๘ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชัชชัย อุดมสถาผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

